리뷰데이 6주차

잡담 Jobdam - AI기반 실시간 모의면접 매칭 플랫폼

진행 상황

DESIGN

디자인


FRONTEND


프론트

BACKEND

백엔드


디자인






면접 대기방 ui 수정 카카오→구글 로그인으로 수정


Joledom					연접 보러가기 세양님	
	모의면접을 위한 매칭 정보를 입력하					
☑ 신청 완료	직무 분야를 선택해주세요.					
☑ 연접자 매취 중	신임 경 개발 >		· 다른 분야여도 상관없어요			
	함께 하고 싶은 인원수들 선택해주세요.					
대기방 입장	1:1	3~6명	상관없어요			
	면접에서 말할 자기소개를 간단히 작성해주세요. 아나 문제를 구조적으로 참여하고 해결하는 집 중아하는 UX CIX-ON 지정생합니다.					
		A STATE OF THE	and an one of the second			
	어떤 종류의 면접을 준비하시나요	27 ·선택한 유형은 대한 참고용으로	1 ARVII.			
	인성	직무	기술			
			입력 완료			








매칭 입력화면 수정 이력서 업로드 페이지 디자인 마이페이지 수정

프론덴드











- auth layout signin layout 최종
- 회원가입 layout 최종 및 api 에러감지 개선(중복 확인이 안됐을경우 확인하도록)
- layout구조 변경-대기시간에 spinner돌아가도록, 에러화면이면 에러화면띄우고 , 로그인 하지않았을시 접근 불가(ProtectedRoute)

프론덴드



이메일 인증, 최종 ui 및 api 완성(이메일 인증 성공, 실패)




희망 기업

대기업

마이프로필 작성 ui ,api 완성(이미지파일, 데이터 multipart로 보내기) 사진없으면 에러나서 파일변환

프론덴드



마이페이지 피드백 ui 완성 feedback api 적용

백엔드

인퍼런스, 기본	HCX-DASH-002 (입력)	-	종량제				
	HCX-DASH-002 (출력)	3.52	종량제				
	HCX-005 (입력)	54,563 토큰	종량제				
	HCX-005 (출력)	11,609 토큰	종량제				
	HCX-DASH-001	-	종량제				
	HCX-003	764	종량제				
	LK-B	14,506 토큰	종량제				
	Feature common #45 by dpemdnjem23 was merged 5 hours	ago					
	□ 除 [FEAT] 채팅방 1차완료 #44 by lys118 was merged 7 hours ago						
	□ ⊳ 소셜로그인 구글 ui 적용 , 마이프로필 layout 정비 , api 사용시 image없을때도 넘어갈수 있도록 랜덤이미지 f. #43 by dpemdnjem23 was merged 9 hours ago						
	Feature mypagelayout #41 by dpemdnjem23 was merged yesterday						
	□ ╠ [FEAT] 매칭 테스트 1차 완료 #40 by lys118 was merged 2 days ago						
	□ 》 [FIX] router수정 #39 by lys118 was merged 2 days ago						
	□ № [FEAT] 매칭진행중 #38 by lys118 was merged 2 days ago						
	□ № auth login ,entry layout 최종 변경 #37 by dpemdnjem23 was merged 4 days ago						
	Feature videochat2 #36 by dpemdnjem23 was merged 5 days ago						

- 1. Naver Clova Studio를 활용하여 이력서 요약 및 질문 추출,
- 2. 회원가입 로직 일부 변경,
- 3. CRUD API 구현
- 4. 매칭 구현완료, 채팅 구현완료

다음주까지 계획

DESIGN

디자인

랜딩페이지 최종본 그래픽소스 추가 디자인 세부 수정 qa가이드 작성 FRONTEND

프론트

랜딩페이지 UI 채팅UI 화상채팅 UI 구현 BACKEND

백엔드

예외처리, 버그수정